


ZAPOPAN, JALISCO A 09 DE AGOSTO 2024

**COMITE DE ADQUISICIONES  
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
P R E S E N T E**

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RELACION A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL N° AD/CC/032/2024, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAIC'S DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN, DE LA CUAL RESULTAMOS ADJUDICADOS CON LA **ORDEN DE COMPRA NUMERO: OC01680 Y NUMERO DE CONTRATO DJ/ADQ-CS/841/2024**, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE NUESTROS PROVEEDORES NOS HAN MANIFESTADO UN ATRASO EN LAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS QUE CONTEMPLAN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO, RAZON POR LA CUAL NOS VEMOS AFECTADOS EN LOS TIEMPOS DE PRODUCCION QUE SE TENIAN ORIGINALMENTE PROGRAMADOS. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOLICITAMOS UNA PRORROGA DE 20 DIAS HABILIS, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PARA HACER LA ENTREGA TOTAL DE LOS ARTICULOS CONTRATADOS.

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU ATENCION Y COMPRESION, QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE



C. LUZ ELENA SANTOYO MENDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
"GRUPO MEXIVO, S.A. DE C.V."



**GRUMEX**  
GRUPO MEXIVO SA DE CV



K. DIF ZAPOPAN  
14:49 p.m.  
09 AGO. 2024  
**RECIBIDO**  
Departamento de Adquisiciones