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FICHA INFORMATIVA

Alejandro Acosta Castillo
Director de Administracion y Finanzas

Caso referente | Instalacion de cableado para vozy datos en el Centro Metropolitano del Adulto

a: Mayor )

Solicitud: Visto bueno para adjudicacion directa de contrato

Se solicita visto bueno para agilizar en lo posible la instalacion del cableado antes

mencionada, debido a los siguientes puntos:

1. La conclusion del proyecto de renovacion del Centro Metropolitano del Adulto
Mayor, se ha prolongado de manera excesiva, habiendo sido programado para
4 meses, y a la fecha se tienen casi 10 meses en proceso, todo esto genera
gran descontento en los usuarios de CEMAM principalmente, quienes
manifiestan por todos los medios la necesidad de contar con los servicios y
actividades de CEMAM. El personal del Departamento de Sistemas y Modelos
de Atencion, de DIF Zapopan trabajé de manera conjunta, con el Area de
Proyectos de la Direccion de Obras Publicas, desde el mes de noviembre de
2022 para el proyecto del sistema de voz y datos, sin embargo fue hasta fines
de abril del afio en curso, cuando pudieron realizar el levantamiento de las
especificaciones, a fin de elaborar la requisicion de compra respectiva en el mes
de mayo, considerando el tiempo requerido para desarrollar el estudio de
mercado. La requisicién de compra, se ingreso a principio del mes de junio del
afio en curso, por lo cual se tiene poco tiempo para poder llevar a cabo el
proceso de licitacion.

2. El personal con asignacion a CEMAM, se encuentra en 5 diferentes sedes, los
cuales ya estan cansados y desgastados fisica y emocionalmente, debido a los
itinerarios que cubren todos los dias especialmente el grupo que asiste a las
habilitecas y a clubes, asi como el equipo de atencion a casos que sufren de
hacinamiento. Todo esto agravado por las altas temperaturas en las ultimas
semanas.

3. Elinternet y los teléfonos, son instrumentos indispensables para poder brindar
los servicios de inscripcién, atencion de salud y cobro de cuotas, entre ofras, asi
como para realizar las actividades administrativas del personal en CEMAM, sin
lo cual no podrian retornar el equipo de trabajo, previo a la reapertura de
CEMAM.

4. Finalmente, el vencimiento del contrato de renta de bodegas, donde se
resguarda gran parte del mobiliario de CEMAM, concluye el 14 de julio y su
plazo de duracion es bimestral, por lo cual se tendria que renovar por al menos
un periodo mas, implicando mayor gasto para este sistema. '

Justificacion:

Estado del | Se estima urgente la instalacion del cableado para voz y datos por motivos
caso: operativos, administrativos y de imagen social.
Atentamente

Zapopan Jalisco, 15 de junio de 2023

Ramsés de Jesus Asencio Rios.- Director de Planeacién
Maria Guadalupe Di

\ c.c.p. Karla Guillermina Segura Juarez.- Directora General
Q Armando Villalobos Gonzalez.- Contralor
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