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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que
celebran por una parte EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, representado en este acto
por su Directora General, Maestra Karla Guillermina Segura Juarez, a quien
en lo sucesivo se nombrara “EL ORGANISMO” ademas de la Direccion de
Obras Puablicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, quien sera la
encargada de realizar la licitacién, supervision y revision de la obra civil, a quienes
en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “LA
DIRECCION” y por otra parte la persona moral denominada “Paredes y Romo
Construcciones S.A de C.V; representado por su Administrador General Unico el
C. Luis Rodrigo Paredes Carranza a quien en lo sucesivo y para los efectos del
presente contrato se le denominara “EL CONTRATISTA”; quienes manifestaron
tener celebrado un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES

;otllerno de
Zapopan

|.- DECLARA “EL ORGANISMO”, QUE:

1.1.- Ser un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica

¥ Municipal con Personalidad Juridica y Patrimonio Propio, denominado Sistema

T "ﬁr, para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, creado

pal Ja mediante Decreto numero 12,036 doce mil treinta y seis, expedido por el H.

: Congreso del Estado de Jalisco, aprobado el dia 30 treinta de marzo de 1985 mil

novecientos ochenta y cinco, publicado en el Periédico Oficial “El Estado de
Jalisco”, el dia 13 trece de abril del mismo afio, en la seccion |l del referido medio
de difusién, en vigor al dia siguiente de su publicacion.

I.2.- Su domicilio convencional para todo lo relacionado con la interpretacion y
cumplimiento del presente acuerdo de voluntades, se ubica en el nimero 1151 mil
ciento cincuenta y uno de la Avenida Laureles esquina Lazaro Cardenas, Colonia
Unidad FOVISSSTE en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

1.3.- Que la Maestra Karla Guillermina Segura Juarez, ostenta el cargo de
Directora General y por ende cuenta con la personalidad juridica y facultades
legales para suscribir el presente contrato, lo cual acredita con el nombramiento
expedido a su favor por la Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrol
Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, Sefiora Michelle Greich
Frangie, de fecha 11 once de octubre del afilo 2021 dos mil veintiuno, lo anterio
en cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Patronato de “EL
ORGANISMO”, asi como con lo dispuesto en el articulo 09 nueve fraccion VI
octava del Decreto de Creacion referido en el inciso a) de las presentes |
declaraciones; facultades que no le han sido restringidas o modificadas de forma
alguna.

I.4.- Que los objetivos de “EL ORGANISMO” son proporcionar servicios jftegrales
de asistencia social a la poblacion del Municipio de Zapopan, Jalisc

1.5.- Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los
terminos de este contrato de conformidad en lo dispuesto por los articulos 6
apartado B, fraccion V, 123 apartado A fraccion XX, fraccion XXXl inciso B.
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1.6.- En cumplimiento del Reglamento de Asignacion y contratacion de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan.
Se formula acta de efectos de dejar constancia, por parte del Municipio de
Zapopan, Jalisco, de la celebracion de la junta publica de pronunciamiento del
fallo, respecto del procedimiento del concurso simplificado sumario, llevado a cabo
de conformidad con el Reglamento de Asignacién y Contratacion de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan,
Jalisco, con numero DOPI-MUN-DIF-IM-CI-156-2022 correspondiente a la
realizacion de los servicios consistentes en: Construccion del Centro de la Nifiez
y la Familia, etapa 01 Av. Tepeyac, Colonia Primavera Norte, municipio de
Zapopan, Jalisco.

I.7.- Expresando que, el Municipio de Zapopan, Jalisco, después de haber
realizado la evaluacion y estudio, de acuerdo con la normatividad vigente, se
determina adjudicar el contrato a “El Contratista”, el cual presento proposicion
con un importe total de $9,902,306.86 (nueve millones novecientos dos mil
trescientos seis pesos 86/100 M.N.), lo anterior, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por el Municipio, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en las bases de la adjudicacion directa, ademas de
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

1.8.- Con el objeto de cumplir con la partida presupuestal asignada al programa
Recurso Propios la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de
Zapopan, Jalisco, supervisara y revisara las estimaciones de obra realizada,
sefialando cuales estimaciones deberan pagarse, todo este proceso se realizara
de esta manera, ya que el “ORGANISMO” no cuenta con Comité de Obra Publica,
para poder licitar, ni con la infraestructura material y humana para supervisar la
obra.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” Que:

I.1.- Es una persona moral denominada Paredes y Romo S.A de C.V. con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio numeyo
16,276 dieciséis mil doscientos setenta y seis de fecha 25 veinticinco
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, otorgada ante la fe del notario public
nimero 3 tres de Arandas, Jalisco, Lic. José Flores Gutiérrez, inscrita en
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Guadalagra,
Jalisco, bajo folio mercantil electrénico numero N-2018084823.

1.2.- C. Luis Rodrigo Paredes Carranza, quién se identifica cg# credencial

expedida por el Instituto Nacional Electoral con nimero de identificacion [L.- Eliminado]

misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente
conformado con motivo de la elaboracion del presente contrato, acredita su
caracter de Administrador General Unico, con el testimonio numero 26,229
veintiséis mil doscientos veintinueve, de fecha 21 veintiuno de octubre de 2022
dos mil veintidés, otorgada ante la fe del notario publico nimero 3 tres de Arandas,
Jalisco, Lic. José Flores Gutiérrez. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que a
la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

11.3.-Que el objeto social es la urbanizacion, disefio, construccion, planeacion,
proyeccion, administracion, fraccionamiento, promocién y comercializacion de

toda clase de terrenos propios o ajenos rusticos o urbanos, de propiedad privada
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o ejidal y en general de la urbanizacion, planeacién, proyeccién, administracion,
fraccionamiento, promocion y comercializacion de toda clase de fraccionamientos
industriales, residenciales, populares, urbanos, campestres o de cualquier tipo; el
disefio y construccién por cuenta propia o ajena de toda clase de obras de
ingenieria. La adquisicion de predios para su fraccionamiento, urbanizacion,
construccion, promocion y comercializacion.

I.4.- Con domicilio fiscal en Prolongacién Gonzéalez Gallo, nimero 1300 mil
trescientos, Colonia Valle de las Heras, C.P. 45601 cuarenta y cinco mil seiscientos
uno, en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

11.5.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
objeto y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y
tecnoldgicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes
PRC181001F54.

IL6.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida,
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la
realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.7.- Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la “Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco”, bajo niumero
RUPC C-0008 y que dicho registré esta vigente.

I1.8.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en
los precios unitarios, tales como la ubicacién y condiciones acceso, época de\afio
en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo al programa, obras de protec@ion
y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de o
materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, todo
anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del cost
directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y qué
el pago sera por unidad de obra terminada a satisfaccion de la Direccién de Obras
Publicas e Infraestructura.

11.9.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe estableci n la clausula
segunda. Si existiera retraso en la ejecucion de la obra no imputaBle a la Direccion
de Obras Publicas e Infraestructura, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna
forma implicaran cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

11.10.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de
Asignacion y Contrataciéon de Obra Publica para el Municipio de Zapopan, Jalisco,
asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que contienen: 1). - Programa general
de ejecucion de los trabajos; 2). - Catalogo de conceptos; y 3). - Términos de
referencia, mismos que debidamente firmados por las partes integran el presente
contrato. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también
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el 100% (cien por ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente
contrato.

11.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los
supuestos previstos en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 13 trece
de diciembre de 2022 dos mil veintidés.

1.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con
documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT)
en la que se emite opinidon sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

11.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguiré considerandose
como sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se
obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de este contrato.

lll.- “LAS PARTES” DECLARAN:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como
a lo establecido por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271, 1272 y demas relativos
y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones técnicas de construccion, presupuestos,
relacion de costos unitarios, programas de obras, y detalles de la obra.

Ill.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece el Reglamento de Asignacion y Contratacion de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco,
Jalisco y la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicable

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que s
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL ORGANISMO” engomienda a “El
Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra denominada: Construccion del
Centro de la Nifiez y la Familia, etapa 01 Av. Tepeyac Colonia Primavera Norte,
Municipio de Zapopan, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional y
hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1). - Programa
general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2). -
Catalogo de conceptos; y 3). - Especificaciones técnicas de construccion,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este
contrato es por la cantidad de $8, 536,471.43 (ocho millones quinientos treinta y
seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 43/100 M.N.), mas $1,365,835.43 (un
millén trescientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos 43/100
M.N.), de I.V.A. para un monto total de $9,902,306.86 (nueve millones
novecientos dos mil trescientos seis pesos 86/100 M.N.), dicha cantidad solo

podréa ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El
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Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo
del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo
cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direcciéon de
Obras Publicas e Infraestructura sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los
trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 139 ciento treinta y nueve
dias naturales, por lo que debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 13
trece de diciembre de 2022 dos mil veintidds, y concluirla el dia 30 treinta de
abril de 2023 dos mil veintitrés, conforme al calendario de obra entregado para
la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el programa general de ejecucion de los trabajos, pactado en este
contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- “El
ORGANISMO” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o
los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion
de impacto ambiental.

Asimismo, “EL ORGANISMO” se obliga a poner a disposicion de “El
Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se requieran
para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “EL ORGANISMO”
observando tanto “EL ORGANISMO” como “El Contratista” las disposiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion que
rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “EL ORGANISMO” en la entrega oportuna del o
de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista”
prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de
los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles
citados.

QUINTA. - ANTICIPOS. - “EL ORGANISMO" otorgara por concepto de anticipo
el 30% (treinta por ciento) del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la
cantidad de $2,970,692.06 (dos millones novecientos setenta mil seiscientos#,
noventa y dos pesos 06/100 M.N.) incluye |.V.A., para que “El Contratista” inicie”

los trabajos, la compra y produccion de materiales y demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” a
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir #h igual plazo
el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la fecha
de notificacion del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion
final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera
motivo de diferimiento, para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo,
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la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del deposito
del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 treinta dias a partir de la fecha
de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El Contratista” no presente
la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentacion de anticipo. - “El Contratista”, tiene un plazo
para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 5 cinco
dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El
Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “EL ORGANISMO”
no otorgara anticipo para estos trabajos.

|
|
Reintegro de Anticipo.- Cuando por causa injustificada o por rescision de contrato
"El Contratista" dejase de amortizar el anticipo otorgado, se sujetara a lo .
dispuesto por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco

y sus Municipios, para el cual indica que debe reintegrarse en un plazo no mayor ‘
de 10 diez dias naturales, contados a partir de la notificacion de rescision, de no

ser asi, debera pagar gastos financieros conforme a la tasa de recargo que se ‘
establezca en la Ley de Ingreso vigente. Los gastos financieros se calcularan sobre |
el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencio |
el plazo hasta la fecha en que se liquide la cantidad al Municipio. |

SEXTA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato,
comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran con base en precios
unitarios donde se incluye el pago total que deba cubrirse a “El Contratista” por
los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento la utilidad
y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio
Contratista, los cuales se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera
cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como Maximo, las cuales
seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafnada de
la documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el
ultimo dia de cada mes, con el

objeto de conciliar volumenes y en su caso autorizar la estimacion
correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 quince dias naturales
siguientes a la presentacion de las estimaciones, para realizar su revision
autorizacion. “EL ORGANISMO” debe pagar las estimaciones por trabajo
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias
naturales, contados a partir de su autorizacion por la residencia de obra
correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es soélo para efecto de cantrol
administrativo. /

En caso de que “El ORGANISMO” realice algun pago ePAxceso. “El
Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas “los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley
de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito
fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que ponga las cantidades a disposicion de “El ORGANISMO”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra
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designada por la “La Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del
Municipio de Zapopan, Jalisco”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de
estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El ORGANISMO” se
reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas
y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

SEPTIMA. - PRESENTACION DE_ESTIMACIONES. - “El Contratista”
responsable de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados,
con una periodicidad no mayor de un mes y presentarlas al residente de obra, para
su validacion, acompariada de la documentacion que acredite la procedencia de
su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las mismas, que haya fijado la Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura en el contrato.

La conciliacion y validacién de los generadores debera realizarse dentro de los
seis dias siguientes a su entrega, los generadores se formalizaran con la firma de
aceptacion del residente y el responsable de obra.

En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numéricas que
obstaculicen su conciliacién, el término de validacion, se ampliara por tres dias y
se dara cuenta al superior jerarquico del servidor publico residente, si transcurrido
el plazo sefialado anteriormente no se logra conciliar el generador se asumird la
propuesta de la residencia, cuyos terminos se plasmara en la estimacion que
corresponda.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del periodo de que se
trate, el responsable de obra tendra seis dias para entregar al residente el paquete
que contenga la estimacion, generadores validados y factura, correspondientes.

Recibida la documentaciéon a que se refiere el parrafo anterior, la Direccion  de
Obras Publicas e Infraestructura, debera entregar la informacién de la estimacion
dentro de los cinco dias naturales siguientes, para ser remitido a “El Organismo”
para su verificacion y pago.

Los ajustes economicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validacion de Yps
generadores podra hacerlo valer ante la residencia hasta antes del vencimiefjo
del plazo sefalado en el articulo 112 numeral 3 de la Ley de Obra Publica para
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para
efecto de control administrativo. ]

“El Organismo” responsable del pago, tendra un plazo de 20 dias rales para
realizar el pago al contratista, mismo que se computara a partir de i recepcion de
la documentacion correspondiente por parte de la Direccién de Obras Publicas e
Infraestructura, En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de
ajustes de costos, “El Organismo” responsable del pago, a solicitud del
contratista, debera pagar una indemnizacién conforme a la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

OCTAVA. - CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO Y/O DERECHOS DE
CREDITO BAJO EL ESQUEMA DE FACTORAJE. - “El Contratista” no podra
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transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en
forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona fisica o moral, con
excepcion de los derechos de crédito, en cuyo caso “El Contratista” debera
solicitar por escrito a “EL ORGANISMO”, su consentimiento, quien resolvera lo

procedente, en un término de 10 diez dias naturales contados a partir de su
solicitud.

“El Contratista” podra optar por cobrar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajo ejecutados, bajo el esquema de factoraje financiero con
cualquier Institucion Financiera, que, conforme a la legislacion aplicable, pueda
otorgar el producto, en cuyo caso “EL ORGANISMO”, quien resolvera lo
procedente, en un término de 10 diez dias naturales contados a partir de la
solicitud. “EL ORGANISMO” no podra rechazar la autorizacion de la cesiéon de
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados y/o los
derechos de crédito bajo el esquema de Factoraje sin causa o razén justificada.

NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Conceptos No Previstos en el
Catalogo. Cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo

trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en
la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato gue sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, “La Direccién de Obras Piblicas e
Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” estara facultado para

indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el
presupuesto que forma parte del presente contrato y “La Direccion de Obras
Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” considera
factible precio ya establecido en el contrato, procedera a determinar los nuevos
con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a requerimiento de “La
Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan
Jalisco” y dentro del plazo que este sefale sometera a su consideracién lo
nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en
entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “EL
ORGANISMO” resolvera en un plazo de 5 cinco dias habiles, en caso de que no
de contestacion a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo degbnceptos no
implicara la ampliacién automatica del techo financiero, su autorigéicién procedera
siempre y cuando “EL ORGANISMO” cuente con los recursos financieros
autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 treinta dias naturales posteriores a la
ultima fecha de terminacion autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que
haya sido solicitado por “La Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del
Municipio de Zapopan, Jalisco” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los
mismos.
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“El Contratista”, no podra, sino por consentimiento expreso de “La Direccion de
Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” realizar
trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en la clausula segunda. De lo
contrario, de no existir dicha autorizacion por parte de “La Direccion de Obras
Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” los trabajos que
realice “El Contratista” que excedan del importe establecido en la clausula
segunda, quedaran en beneficio de “EL ORGANISMO” sin derecho de retribucion
a “El Contratista”.

DECIMA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias en aplicacion
a lo dispuesto por los articulos 65, 66 y 67 del Reglamento de Asignacion y
Contratacion de Obras Publicas Servicios Relacionados con las Mismas para el
Municipio de Zapopan, Jalisco y lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra

\“::‘_J:j' Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
I © . Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
\ J':‘ del presente contrato “El Contratista” present6 la péliza de fianza numero BKY-
N 0310-0132247 cero, tres, uno, cero, cero, uno, tres, dos, dos, cuatro, siete de
Gobgrno de fecha 12 doce de diciembre de 2022 dos mil veintidos, por la cantidad

Zampan de $990,230.69 (novecientos noventa mil doscientos treinta pesos 69/100
M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye
el impuesto al valor agregado, otorgada por Berkley México Fianzas S.A; a favor
de “EL ORGANISMO”.

a). - La fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones
contenidas en el contrato mencionado con anterioridad;

BET G

b). - La fianza garantiza el 10% diez por ciento del importe de los trabajos
contratados;

c). - Cuando los trabajos materia del contrato se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, esta fianza se sustituira por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe de los trabajos no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos
relativos a los ajustes de costos y modificaciones contractuales, si las hubiere;

d). - Que de la presente fianza se podra presentar reclamacion dentro del periodo

de vigencia establecido en el contrato, e incluso, dentro del plazo de tres afios

posteriores, contados a partir del dia siguiente en que concluya la vigencia del

mismo, atendiendo al articulo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de

Fianzas; presentada la reclamacion se atendera a lo establecido en el articulo 175
' del mismo ordenamiento;

e). - En el caso de que “el fiduciario” otorgue prorrogas o esperas a “El Contratista”,
derivadas de la formalizacién de los convenios de modificacion al plazo de %
ejecucion, la vigencia se esta fianza quedara automaticamente prorrogada en /*
concordancia con dicha prérroga o espera, la que continuara vigente ha a)/
ejecucion y terminacion total de los trabajos objeto del contrato;

f). - La afianzadora renuncia a la proporcionalidad si el cumplimiento enor al
80% del total de las obligaciones garantizadas, es decir, si el cumpligfiento de la
obligacién garantizada es menor al 80% del total de las obligaciones garantizadas,
es decir, si el cumplimiento de la obligacion garantizada es menor al 80% no opera
la proporcionalidad; pero si el cumplimiento es del 80% o mayor, entonces si aplica
la proporcionalidad y solo sera exigible a la fianza en la misma proporcion que se
haya dado incumplimiento respecto al total de las obligaciones garantizadas;

g). - La fianza garantizada el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
de “El Contratista” y, en consecuencia, la ejecucion y terminacion total de los
trabajos materia del contrato de referencia, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con la autorizacién de “El Municipio de Zapopan”;
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h). - La fianza se hara efectiva a partir de la fecha en que le sea notificada a “El
Contratista” la resolucion de rescision administrativa del contrato:

i). - Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte
de “El Contratista” o de “El Municipio” de Zapopan, hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no
podra acotarse en razén del plazo de ejecucion del contrato principal o fuente de
las obligaciones o cualquier otra circunstancia;

J). -La fianza se liberara cuando “El Contratista” haya cumplido con todas y cada
una de las obligaciones estipuladas en el contrato, haga pago total y en forma
incondicional de los saldos que resulten a su cargo en el finiquito, y haya suscrito
el acta de extincion de derechos y obligaciones, siendo indispensable la
conformidad expresada y por escrito de “El Municipio” de Zapopan, sin cuyo
requisito no procedera la cancelacion de la presente fianza y, en consecuencia,
esta continuara vigente; y

k). - La institucion de fianza acepta expresamente someterse al procedimiento de
ejecucion establecido en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la
ley de instituciones de seguros y de fianzas, para la efectividad de la presente
garantia, procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de
intereses que prevé el articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del
pago extemporaneo del importe de esta péliza de fianza.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de
la formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del
contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de la fianza y
presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste
haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20
veinte dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. EL ORGANISMO” debera
liberar la fianza respectiva, en caso contrario “EL ORGANISMO” procedera a
hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El
Contratista” la resolucion de la rescision administrativa del contrato.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poéliza de fianza por el 10% diez por ciento del importe
de los trabajos realmente ejecutados a favor de El Municipio de Zapopan, Jalisco
la cual estara vigente por un afio contado a partir de la fecha del acta de recepcion\
fisica de los trabajos.

“EL ORGANISMO” debera redactar un informe sobre el estado de la obr
recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al cumplimiento del plazo de

garantia. "

ey

Si el informe es favorable, “EL ORGANISMO” procedera a nligw'élucién 0
cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las obligacio pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias
en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“EL ORGANISMO” procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El
Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo
para ello, durante el cual continia encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades
competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su
juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a esta Ley.
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y
no surtira efecto alguno.

DECIMA PRIMERA. - SEGUROS. - Entretanto la obra no haya sido recibida por
“EL ORGANISMO”, total o parcialmente en los términos del articulo 111 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los riesgos y
responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su
ejecucion correran por cuenta de “El Contratista”.

“El Contratista” debera contratar seguros para el personal a su cargo para la
ejecucion de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que
respondan por dafos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de

instalacion permanente de conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra

T:;AA’ Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
i @ Para dar cumplimiento al articulo citado en el parrafo anterior, “El Contratista”
\ }'_'r presento la péliza numero 02-07-009824-000-01 cero, dos, cero, siete, cero, cero,
el nueve, ocho, dos, cuatro, cero, cero, cero, cero, uno de fecha de vigencia del 13
7 Shiere 9 trece de diciembre de 2022 dos mil veintidos, por la cantidad de $11,059.41 (once
apopan mil cincuenta y nueve pesos 41/100 M.N.) por el 10% diez por ciento del valor total
de su propuesta incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), por concepto de
seguros, otorgada por Berkley México Seguros S.A. de C.V. a favor de la Tesoreria

¥ Municipal.
Alrclips )

"".,“". N DECIMA SEGUNDA. - AJUSTE DE COSTOS. - Si durante la vigencia del
L 33 3086 3 presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier
be To naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento
o reducciéon de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Para los supuestos del parrafo anterior, la revision de los costos se hara de
conformidad con el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme
al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes
acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujeta a lo
siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene ~ _*
los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse .~
mediante actualizacién de los costos de insumos en que interviene en dic as
proporciones.

En este supuesto “EL ORGANISMO” podra optar por este procedimieng# cuando
asi convenga para lo cual debera agrupar aquellas obras o contratos que por sus
caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada
grupo de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren
determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion
justificaria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que
corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “EL
ORGANISMO” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL ORGANISMO” resuelva
por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
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incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante
del total conforme al programa de ejecucion pactado, o en su caso de existir atraso
no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese
convenido. “EL ORGANISMO” podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato mediante comunicado por escrito al
representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas
al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que
no estén contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen
las modificaciones y se asienten en la bitacora.

DECIMA TERCERA. - RESIDENTE DE OBRA. -Por su parte “El Contratista” se
obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo
represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente aceptado
por “EL ORGANISMO"” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las
observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. - “El
Contratista” como empresario y patrén sera el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos
publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder
por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra
“EL ORGANISMO” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que
“EL ORGANISMO” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este
caso.

DECIMA QUINTA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el
cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEXTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el unico
responsable de los dafos y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “EL
ORGANISMO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las Leyes
y Reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. - SUBCONTRATOS. - “El Contratista’»Mo podra
encomendar ni subcontratar con otra persona fisica 0 moral la gfcucién total o
parcial de la

obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “EL
ORGANISMO” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a
otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 quince dias de
anticipacion a “EL ORGANISMO” acompafando la Documentacion
correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de
la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de
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“EL ORGANISMO"”, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “EL
ORGANISMO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total
de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA NOVENA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “EL
ORGANISMO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta
o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE_ SERVICIOS. - “El
Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la
residencia en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora
de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga
a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a
ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas
y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los
trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra,
con cargo a sus gastos Indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por
“EL ORGANISMO” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “EL ORGANISMO” |o proporcionara y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren desperfectos
o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepciéon, “EL
ORGANISMO” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles,

“EL ORGANISMO” |, podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada”

para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta
recibida y aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabili
pudiere incurrir por vicios ocultos que despues resulten y que pfovengan por
defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y, por lo
tanto, “EL ORGANISMO” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada
para tal efecto.

VIGESIMA TERCERA. — SUPERVISION. - “EL ORGANISMO” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales que en ella
se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que
se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - La bit4cora es el instrumento técnico
que, por medios de comunicacion convencional, constituye el medio de
comunicacion entre “EL ORGANISMO” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
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Elusodela bltacora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hara
por los medios convencionales.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
ORGANISMO” verificara que las obras objeto de este contrato se estén
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado,
y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara
periddicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra
mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las
penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas
establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo
siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo. - “EL ORGANISMO” tendra la facultad de
verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando
por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo
cual “EL ORGANISMO” comparara mes a mes el avance contra el programa y
los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se
advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea
por causas imputables a “El Contratista”, “EL ORGANISMO” procedera a hacer
las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en
las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
IC= Inversion contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancioén por atraso en la entrega fisica de la obra que se
ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmepte
terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (ic-ie) x (ftr-fta) /30
IC= Inversion contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra. /

Pena por atraso en finiquito. - “El Contratista” se obligal{ presentar la
documentacion completa de finiquito de la obra a la Direccién de Obras Publicas
e Infraestructura, a mas tardar 30 treinta dias naturales a la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos
contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de
ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier
otra causa, que a juicio de “EL ORGANISMO” no sea imputable a “El
Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente,
“EL ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo

ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
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VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - De conformidad
con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, para que tenga validez la prorroga debe
solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 tres dias habiles de ocurrido el
evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion
de Obras Publicas e Infraestructura, ésta tendra un plazo de 5 cinco dias habiles
para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no
ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera
adecuarse el calendario de obra.

“EL ORGANISMO” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo

S a —/ la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
‘f @ . realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El

| ™ Contratista”.

| &)

T+ Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad
ZdF:O p"m de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o
- modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacidn de trabajos
extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “EL
ORGANISMO”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas
0 a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El
Laur@es #IS] Contratista” o determinen a juicio de “EL ORGANISMO”, sin perjuicio de la
e r'; ... facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion de
333886 3444 autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o
vwrw.AIffpOpan gob.rm modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quien estara obligado

a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio
en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% veinticinco por ciento por una sola vez del importe
del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del

proyecto, se podran celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo

102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre

las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad

del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo,
dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se '
refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra

Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que engeduccion
del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los®eriodos se
expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se
hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El
Contratista” y “EL ORGANISMO” deberan revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos
a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o
reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se
hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a
las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para
efectos de pago.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL GONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
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El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas que originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales,
segun sea el caso, considerandose estos partes de este contrato y obligatorias
para “El Contratista” y “EL ORGANISMO" |as estipulaciones que en los mismos
se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en
plazo, dichos conceptos se deberan considerar y administrar independientemente
a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones
especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el

QA articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
s “EL ORGANISMO” podra suspender con causa justificada temporal o

[ - definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte,

| & sin responsabilidad alguna para “EL ORGANISMO”, en cualquier estado en que

I\,. 'f‘ se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 10 diez dias habiles
e de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “EL ORGANISMO”
ety informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspensic el

Zapopan p uspension y

programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a

“El Contratista”, previa estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin
es # perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado
Lsvin - en perjuicio de “EL ORGANISMO” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “EL ORGANISMO” determine suspender las obras y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira
ninguna responsabilidad para “El Contratista” o “EL ORGANISMO” debiendo
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas
de inicio y terminacion.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las
partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “EL ORGANISMO” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte 7 ‘ f(',f
de “EL ORGANISMO”, sin necesidad de declaracion judicial, son las que a \“=
continuacion se sefalan: /

1.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato
en la fecha sefalada.

2.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las obras #"se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito
como defectuosa por “EL ORGANISMO”.

3.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado
o sin motivo justificado, no acata las ordenes dadas por escrito por “EL
ORGANISMO”.

DETERMINADO CELEBRADOS ENTRE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
JALISCO Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA PAREDES Y ROMO CONSTRUCCIONES SA DE CV
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4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio
de “EL ORGANISMO”

5.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si
hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago
de

salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si “EL CONTRATISTA"” subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento
de “EL ORGANISMO”

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instituciones

‘_;-_' oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para
i @ ‘ inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obras.
i |
\ -':‘ y 8.- Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable
; que a juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las
e kg bligaciones de este contrato.
Zapopan obligacion ste
9.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% veinticinco por ciento de
atraso en el avance de la obra.
K
wirgies #11: 10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a
b gvinci las antes expresadas.
E & . .
i TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “EL ORGANISMO” opta por la

rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EL ORGANISMO”,
hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
ORGANISMO” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por

razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas

justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que d

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grav

a “EL ORGANISMO”; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron |

origen al contrato con motivo de una resolucidon de una inconformidad, o por /
resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los

trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y cuando sean

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato.

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberan realizar las gfiotaciones
‘ pertinentes en la bitacora, debiendo “EL ORGANISMO”
’ circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos indicados por

la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios

y su Reglamento.

Ya notificada la terminaciéon anticipada del contrato a “El Contratista” por “EL
ORGANISMO”, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y
en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan
los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “EL ORGANISMO” en un término
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio
e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentacion que se le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito
conforme a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - “EL
ORGANISMO"” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
ORGANISMO”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “EL ORGANISMO” y “El Contratista” convengan
en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se
reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo
establecido en este contrato.

C) Cuando “EL ORGANISMO” rescinda el contrato en los términos de la clausula
vigésima novena, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso,
se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “EL ORGANISMO” |a fecha de terminacién
de la obra y éste se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la
fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por
terminada y entregada la obra. La recepcion parcial o total de las obras y la
liguidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban
hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - FINIQUITO ADMINISTRATIVO “El Contratista” se
obliga a finiquitar administrativamente la obra, lo cual consiste en entregar las
actas de entrega recepcion, firmadas por los funcionarios representantes de las
Dependencias involucradas, asegurandose de que se haya amortizado el total del
importe del anticipo otorgado, esto debera de realizarse en un plazo no mayor a
60 dias naturales contados a partir de la fecha autorizada en el contrato para
terminar la obra. En caso de que existiera recalendarizacién por concepto de
diferimiento en el pago de anticipo y/o prérrogas en el tiempo para terminar la obra
autorizada mediante firmas del supervisor, jefe de area y el Jefe de Unidad de
Construccion, la nueva fecha de término de la obra seré la indicada en la
recalendarizacion y/o ultima prérroga autorizada. Si no se hiciera en el plazo
sefialado “El Contratista” cubrira pena convencional conforme a lo estipulado en
la clausula Vigésima Sexta de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL ORGANISMO” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL ORGANISMO” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su
representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugary la h en que se
llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de acudir al
llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 diez dias naturales, contados a partir de su
emision.,
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El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los
requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

El finiquito debera ser elaborado por “EL ORGANISMO” y “El Contratista”
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales (segun la magnitud de los trabajos)
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o
del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El
Contratista” no acuda con “EL ORGANISMO” para su elaboracién en el término
sefialado en el parrafo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un
término de 10 diez dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién tendra el término
de 10 diez dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “EL
ORGANISMO” debera liquidarlos dentro del término de 20 veinte dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL ORGANISMO” el importe
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro,
mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga,
para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando
las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales desde
que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “EL
ORGANISMO” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en
forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “EL ORGANISMO” y “El Contratista” en
este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dia
naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste s
podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones de “EL ORGANISMO” y “El Contratista” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “EL ORGANISMO” y “El Contratista”
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a*
elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
de “EL ORGANISMO” y “El Contratista” en este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirsgffas obras y
efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o+Cualquier otra
obligacion o responsabilidad para con “EL ORGANISMO”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a
“El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos

que “EL ORGANISMO” deba hacer a “El Contratista”.
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TRIGESIMA SEXTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. - “EL
ORGANISMO” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias futuras y
previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico
y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

A) “El Contratista” solicitard a “EL ORGANISMO”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los
10 diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccion Juridica de “EL ORGANISMO” dentro de un término
de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud,
@ realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
A

e

Q ___.-1‘.‘,‘ .»r;-

r
! término al problema planteado.

\ ,ﬂ.

— C) El titular de la Direccion Juridica de “EL ORGANISMO”, al emitir la resolucion
citara a “El Contratista” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento
dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
esta.

Zapopan

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y

# el residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la
que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
bitacora.

TRIGESIMA SEPTIMA.-_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones
aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y
firman en el Municipio de Zapopan, Jalisco, el dia 13 trece de diciembre del afio
2022 dos mil veintidos.

/

illermina S¢gura Juarez
irectora General
“El Organismo”

Mtra. Karla G

[2.- Eliminado |
Ing. Ismael Ja'\yr i Castaneda C. Luis Rodria‘y Paredes/Carranza
Director de Obra Publica e infraestructura Administrador General
del Municipio'de Zapopan “El Contratista”
de acuerdo a las facultades contenidas en la
rd Declaracion 1.8 del presente contrato
V4
£
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2.- Eliminado
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Mtro. Alejandro Castillo C.P.A. Atmand llalobos Gonzalez
Director de Adminj Finanzas Contralor del Sistema para el

del Sistema par4d el Desarrollo Integral Desarrollo Integral de la Familia
de la Familia del Municipio de Zapopan del Municipio de Zapopan

Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez
Directora Juridica del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Zapopan

(LGPICR) Lineamientos generales,
protecci- n, informaci-n confidencial,
reservada.

1.- Eliminado (Clave de Elector) de
conformidad con el lineamiento
quincuag®simo octavo fracci-n | de los
LGPICR por tratarse de un dato personal
identificativo.

2.- Eliminado (Firma) de conformidad con
el lineamiento quincuag®simo octavo
fracci-n | de los LGPICR por tratarse de
un dato personal identificativo
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(LGPICR) Lineamientos generales, protección, información confidencial, reservada.

1.- Eliminado (Clave de Elector) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo. 
2.- Eliminado (Firma) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo









