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Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que
celebran por una parte EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, representado en este
acto por su DIRECTORA GENERAL, MAESTRA Karla Guillermina Segura

Juarez, a quien en lo sucesivo se nombrara “EL ORGANISMO” ademas de la
Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del Ayuntamiento de
Zapopan, quien sera la encargada de realizar la licitacion, supervision y revision
de la obra civil, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se
les denominara “LA DIRECCCION” y por otra parte la persona moral
denominada Constructora Samura, S.A. DE C.V., representada por su
apoderada especial la C. Diana Martinez Pelayo, a quien en lo sucesivo y para
los efectos del presente contrato se le denominard “EL CONTRATISTA”,
quienes manifestaron tener celebrado un contrato de conformidad a las
siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “EL ORGANISMO”, QUE:

I.1.- Ser un Organismo Publico Descentralizado de la Administraciéon Publica
Municipal con Personalidad Juridica y Patrimonio Propio, denominado Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco,
creado mediante Decreto numero 12,036 doce mil treinta y seis, expedido por
el H. Congreso del Estado de Jalisco, aprobado el dia 30 treinta de marzo de
1985 mil novecientos ochenta y cinco, publicado en el Periédico Oficial “El
Estado de Jalisco”, el dia 13 trece de abril del mismo afio, en la seccion Il del
referido medio de difusion, en vigor al dia siguiente de su publicacion.

1.2.- Su domicilio convencional para todo lo relacionado con la interpretacion y
cumplimiento del presente acuerdo de voluntades, se ubica en el numero 1151
mil ciento cincuenta y uno de la Avenida Laureles esquina Lazaro Cardenas,
Colonia Unidad FOVISSSTE en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

I.3.- Que la Maestra Karla Guillermina Segura Juarez, ostenta el cargo de
Directora General y por ende cuenta con la personalidad juridica y facultades
legales para suscribir el presente contrato, lo cual acredita con el nombramiento
expedido a su favor por la Presidenta del Patronato del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, Sefiora
Michelle Greicha Frangie, de fecha 11 once de octubre del afio 2021 dos mil
veintiuno, lo anterior en cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Patronato
de “EL ORGANISMO”, asi como con lo dispuesto en el articulo 09 nueve
fraccion VIl octava del Decreto de Creacion referido en el inciso a) de las
presentes declaraciones; facultades que no le han sido restringidas o

modificadas de forma alguna.
I.4.- Que los objetivos de “EL ORGANISMO” son proporcionAcios

integrales de asistencia social a la poblacion del Municipio de Zapopan, Jalisco.

1.5.- Que mediante sesién Decima Sexta del Comité Mixto de Obra Publica del
patronato celebrada el 26 veintiséis de julio de 2022 dos mil veintidos, se aprobd
la autorizacién para que, en coordinacion con la Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura del Ayuntamiento de Zapopan, realice la Rehabilitacion Integral
y Obras Complementarias del Inmueble descrito como Centro Metropolitano del
Adulto Mayor (CEMAM), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco, hasta
por un monto de $ 11°494 79465 (once millones cuatrocientos noventa y cuatro
mil setecientos noventa y cuatro pesos 65/100 m.n.) correspondiendo a esta
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dependencia realizar la licitacion de la obra civil, para la rehabilitacién integral y
obras complementarias de dicho inmueble.

1.6.- Que la presente asignacién, se bas6 primordialmente, en que la propuesta
presentada por “El Contratista” para la ejecucion de la obra, representé la
obtencién de las mejores condiciones de contratacion para “EL ORGANISMO”,
en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas dicha propuesta, reunio
las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la
ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo y el empleo de
materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré
que la empresa contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en
el padrén de contratistas de la “Secretaria de Infraestructura y Obra Publica” por
lo que, el Comité Mixto De Obra Publica, aprobé el fallo con numero de
asignacion DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022, a favor de Constructora Samura
S.A. de C.V; asignando el presente contrato a “El Contratista” bajo la
modalidad de Adjudicacién Directa.

1.7.- Con el objeto de cumplir con la partida presupuestal asignada al programa
Recurso Propios la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del Municipio
de Zapopan, Jalisco, supervisara y revisara las estimaciones de obra realizada,
sefialando cuales estimaciones deberan pagarse, todo este proceso se
realizara de esta manera, ya que el “ORGANISMO” no cuenta con Comité de
Obra Publica, para poder licitar, ni con la infraestructura material y humana para
supervisar la obra.

1.8.- Su domicilio convencional para todo lo relacionado con la interpretacién y
cumplimiento del presente acuerdo de voluntades, se ubica en el numero 1151
mil ciento cincuenta y uno de la Avenida Laureles esquina Lazaro Cardenas,
Colonia Unidad FOVISSSTE en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

1.9.- EIl presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la
ejecucion de los trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se
menciona en la declaracion |.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion por concurso simplificado sumario, de
conformidad con lo establecido en el articulo 21 fraccion |l del Reglamento de
Asignacion y Contratacion de Obras Publicas Servicios Relacionados con las
Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, para tal efecto se celebré el act
de presentacion y apertura de proposiciones el dia 08 ocho de julio de 2022 dos
mil veintidos, y el acto donde “EL ORGANISMO” hizo saber el fallo, se realizo
el dia 04 cuatro de agosto de 2022 dos mil veintidds, en el que se adjudico a
“El Contratista” el presente contrato para la realizacion de los trabajos objeto
del mismo.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” Que:

11.1.- Es una persona moral denominada Constructora Samura S.A de C.V. con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de
este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio
numero 405 cuatrocientos cinco de fecha 14 catorce de noviembre del afio 2018
dos mil dieciocho, otorgada ante la fe del Notario nimero 2 dos de Jalostotitlan.
Jalisco, Lic. Miguel Gutiérrez Barba, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcion FME
numero N-2018100189 de fecha 06 seis de diciembre de 2018 dos mil dieciocho.

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados Bfre el Sistema
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I1.2.- Del citado testimonio se desprende que La C. Diana Martinez Pelayo,
quién se identifica con credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral con
nimero de identificacion | misma que se tuvo a la vista y
obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboracion
del presente contrato, cuenta con caracter de Apoderada Especial, mismo que
manifiesta Bajo protesta de decir verdad que a la fecha dicho nombramiento no
le ha sido modificado ni revocado.

I1.3.-Que el objeto social consiste en la construccion, disefio y desarrollo de
casas, edificios, instalaciones industriales y casa de interés social, inclusive
condominios horizontales y verticales y por cuenta propia o de terceros en
terrenos propios o ajenos; la apertura y realizacion desarrollos urbanisticos, asi
como la creacion o complementacion de fraccionamientos y construcciones de
casas-habitacion y edificios; adquirir, enajenar, administrar, dar y tomar en
arrendamiento o sub-arrendamiento, gravar, explotar, contratar y en general,
negociar en cualquier forma bienes inmuebles; la prestacién y subcontratacion
de servicios profesionales, comprendiendo la asesoria y consultoria inmobiliaria;
la ejecucion por cuenta propia o de terceros, de toda clase de obras de
ingenieria de obras civiles de construccion, remodelacion, acondicionamiento
especializado de bienes inmuebles; y toda actividad relacionada o conexa con
la ingenieria o arquitectura, comercializacion y arrendamiento de inmuebles,
incluyendo su administraciéon y operacion, aspectos técnicos, consultivos y de
asesoria en las areas citadas; ademas de las ramas de la investigacion
inmobiliaria para créditos o cualguier destino; promocién, comercializacion,
compra-venta, mercadotecnia, comision, intermediacion y publicidad en el ramo
inmobiliario, asi como la capacitacion y adiestramiento de personal.

I.4.- Con domicilio fiscal en Calle Sao Paulo, numero 6 seis, Colonia
Providencia, C.P. 44630 cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta, en el Municipio
de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefala para que se le practiquen las
notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de es
contrato.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
objeto y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y
tecnolégicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal, de
Contribuyentes CSA181126HJ1.

1.L5.- Conoce todos los detalles concernientes a la ob requerida,
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para la
realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

1.6.- Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la “Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco”, bajo numero
RUPC C-0630 y que dicho registro esta vigente.

11.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir
en los precios unitarios, tales como la ubicacién y condiciones acceso, época
del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo al programa, obras de
proteccion y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano
de obra, materiales y maguinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato,
todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén
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del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales
establecidos y que el pago sera por unidad de obra terminada a satisfaccion de
la Direccion de Obras Publicas e Infraestructura.

11.8.- Que la ejecucién de la obra se ajustara al importe establecido en la clausula
segunda. Si existiera retraso en la ejecucion de la obra no imputable a la
Direccion de Obras Publicas e Infraestructura, como lo pudiera ser la incorrecta
y/o ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de
ninguna forma implicaran cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

11.9.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de
Asignacion y Contratacion de Obra Publica para el Municipio de Zapopan,
Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1). -
Programa general de ejecucion de los trabajos; 2). - Catalogo de conceptos; y
3). - Terminos de referencia, mismos que debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato. Que ha presentado el programa de obra por
partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios de
la obra motivo del presente contrato.

11.10.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los
supuestos previstos en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha
01 primero de junio de 2021 dos mil veintiunos.

1.11.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con
documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT) en la que se emite opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo Fiscal
de la Federacion.

I.112.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguira
considerandose como sociedad mexicana respecto a lo concerniente al
presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos
derivados de este contrato.

lll.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi ¢
como a lo establecido por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271, 1272 y demas”
relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones técnicas de constiliccion,
presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, y
la obra.

ll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
Como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece el Reglamento de Asignacion y Contratacion de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de
Zapopan, Jalisco, Jalisco y la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que
le sean aplicables.

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y por una parte Constructora Samura, S A\d V., gorrespondiente
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Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” encomienda a
“El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra denominada: Rehabilitacion
Integral y Obras Complementarias del Inmueble descrito como Centro
Metropolitano del Adulto Mayor (CEMAM), para ejecutarse en el Municipio de
Zapopan, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de
ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas de construccion, documentos que
se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de |la obra objeto de este
contrato es por la cantidad de $9°909,305.73 (nueve millones novecientos
nueve mil trescientos cinco pesos 73/100 M.N.), mas $1°585,488.92 (un millén
quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 92/100
M.N.), de I.V.A. para un monto total de $11°494,794.65 (once millones
cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos 65/100
M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las
partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no
tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera
observar las especificaciones que la Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura senale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar
los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 108 ciento ocho dias
naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15 quince de
agosto de 2022 dos mil veintidos, y concluirla el dia 30 treinta de noviembre
de 2022 dos mil veintidés, conforme al calendario de obra entregado para la
realizaciéon de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el programa general de ejecucion de los trabajos, pactado en este
contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- “El
ORGANISMO” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad
o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerandoy la
evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “EL ORGANISMO” se obliga a poner a disposicj
Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cab
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL
ORGANISMO” observando tanto “EL ORGANISMO” como “El Contratista”
las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construcciéon que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “EL ORGANISMO” en la entrega oportuna del
o de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista”
prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de
los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los
inmuebles citados.

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y por una parte Constyuctora Samura, S.A. de C V., correspondiente
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QUINTA. - ANTICIPOS. - “EL ORGANISMO” otorgara por concepto de anticipo
el 30% (treinta por ciento) del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a
la cantidad de $3°448,438.39 (tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho
mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 39/100 M.N.) incluye |.V.A., para que
“El Contratista” inicie los trabajos, la compra y produccion de materiales y
demas insumos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” antes de
la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantia del
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue
la garantia de anticipo dentro de los 15 quince dias naturales siguientes a la

VS fecha de notificacion del dictamen, no procedera el diferimiento y, por lo tanto,
— debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.
| % . El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
\_ -/ estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional

cmacaprifslay al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
Zapopan estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista”

sera motivo de diferimiento, para lo cual “El Contratista” debera presentar en

tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio, anexando a la misma, copia del

T depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 treinta dias a partir

‘ de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de que “El

3836 344 Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a

£ ORI OR que se |le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacion de anticipo. - “El Contratista”, tiene un
plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 5
cinco dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el
atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso
imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio.
“EL ORGANISMO” no otorgara anticipo para estos trabajos.

Reintegro de Anticipo.- Cuando por causa injustificada o por rescision de
contrato "El Contratista" dejase de amortizar el anticipo otorgado, se sujetara
a lo dispuesto por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, para el cual indica que debe reintegrarse en un plazo
no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la notificacién de
rescision, de no ser asi, debera pagar gastos financieros conforme a la tasa de
recargo que se establezca en la Ley de Ingresos vigente. Los gastos financieros
se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se liquide la cantidad al
Municipio.

SEXTA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este conifato,
comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran con base engfrecios
unitarios donde se incluye el pago total que deba cubrirse a “El Contratista”
por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio Contratista, los cuales se apegaran a la formulacion de estimaciones
que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como
Maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
obra, acompanada de la documentacién soporte correspondiente dentro de los
6 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volumenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de
que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitanos por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisce y por una parte Constructora Samura, S .4 de C V , correspondiente
a la asignacion numero DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022 Identificandose con el niumero DJ/DG-COP/415/2022
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 quince dias naturales
siguientes a la presentacion de las estimaciones, para realizar su revision y
autorizacion. “EL ORGANISMO” debe pagar las estimaciones por trabajos
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias
naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra
correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es so6lo para efecto de control
administrativo.

En caso de que “El ORGANISMO” realice algun pago en exceso, “El
Contratista” deberd reintegrar estas cantidades mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley
de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de credito
fiscal, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que ponga las cantidades a disposicion de “EI ORGANISMO”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra
designada por la “La Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del
Municipio de Zapopan, Jalisco”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de
estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El ORGANISMO”
se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los
precios unitarios convenidos deban modificarse.

SEPTIMA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista”
responsable de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos
ejecutados, con una periodicidad no mayor de un mes y presentarlas al
residente de obra, para su validacion, acompafada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado la Direccion de
Obras Publicas e Infraestructura en el contrato.

La conciliacion y validacion de los generadores debera realizarse dentro de los
seis dias siguientes a su entrega, los generadores se formalizaran con la firma
de aceptacion del residente y el responsable de obra.

En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numeéricas qu
obstaculicen su conciliacion, el Término de validacion, se ampliara por tres dias
y se dara cuenta al superior jerarquico del servidor publico residente, si
transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra conciliar el generador
se asumira la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en la
estimacion que corresponda.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador del period e que se
trate, el responsable de obra tendra seis dias para entregar
paquete que contenga la estimacion, generadores validados y factura,
correspondientes.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior, “El Organismo”,
debera entregar la informacion de la estimacion dentro de los cinco dias
naturales siguientes, para ser remitido a la Tesoreria Municipal para su
verificacion y pago.

Los ajustes econémicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistera
para el Desamollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y por una parte Constructora Samura, S A. de C.V., correspondiente
a la asignacion nimero DOPI-MUN-RM-DIF-LP-063-2022. Identificandose con el nimero DJ/DG-COP/415/2022

Pégina 7 de 21




| @
e

\

Zapopan

=y

D l F DJ/DG-COP/415/2022

Zapopan n
Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validacion de
los generadores podra hacerlo valer ante la residencia hasta antes del

vencimiento del plazo sefialado en el articulo 112 numeral 3 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para
efecto de control administrativo.

“El Organismo”, sera el responsable del pago, tendra un plazo de 20 dias
naturales para realizar el pago al contratista, mismo que se computara a partir
de la recepcion de la documentacion correspondiente por parte de la Direccion
de Obras Publicas e Infraestructura, En caso de incumplimiento en los pagos
de estimaciones y de ajustes de costos, la Tesoreria Municipal responsable del
pago, a solicitud del contratista, debera pagar una indemnizacién conforme a la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

OCTAVA. - CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO Y/O DERECHOS DE
CREDITO BAJO EL ESQUEMA DE FACTORAJE. - “El Contratista” no podra
transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en
forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona fisica o moral, con
excepcion de los derechos de crédito, en cuyo caso “El Contratista” debera
solicitar por escrito a “EL ORGANISMO”, su consentimiento, quien resolvera lo
procedente, en un término de 10 diez dias naturales contados a partir de su
solicitud.

“El Contratista” podra optar por cobrar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajo ejecutados, bajo el esquema de factoraje financiero
con cualquier Institucion Financiera, que, conforme a la legislacién aplicable,
pueda otorgar el producto, en cuyo caso “EL ORGANISMO”, quien resolvera
lo procedente, en un termino de 10 diez dias naturales contados a partir de la
solicitud. “EL ORGANISMO” no podra rechazar la autorizacion de la cesion de
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados y/o los
derechos de crédito bajo el esquema de Factoraje sin causa o razoén justificada.

NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Conceptos No Previstos en el
Catalogo. Cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran
en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean |
aplicables a los trabajos de que se tratan, “La Direccion de Obras Publicas e
Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” estara facultado para
indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme
a dichos precios. \

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios .en el
presupuesto que forma parte del presente contrato y “La Direccién deObras
Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” considera
factible precio ya establecido en el contrato, procedera a determinar los nuevos
con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a requerimiento de “La
Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan,
Jalisco” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el
entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
para el Desarrolio Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y por una parte Constructora Samura, S Al de £V, correspondiente
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mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “EL
ORGANISMO?” resolvera en un plazo de 5 cinco dias habiles, en caso de que
no dé contestacién a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catélogo de conceptos
no implicara la ampliacion automatica del techo financiero, su autorizacion
procedera siempre y cuando “EL ORGANISMO” cuente con los recursos
financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 treinta dias naturales posteriores a la
Ultima fecha de terminacién autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de
cualquier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que
haya sido solicitado por “La Direccion de Obras Publicas e Infraestructura
del Municipio de Zapopan, Jalisco” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de
los mismos.

“El Contratista”, no podra, sino por consentimiento expreso de “La Direccién
de Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco”
realizar trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en la clausula segunda.
De lo contrario, de no existir dicha autorizacion por parte de “La Direccion de
Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” los
trabajos que realice “El Contratista” que excedan del importe establecido en
la clausula segunda, quedaran en beneficio de “EL ORGANISMO” sin derecho
de retribucion a “El Contratista”.

DECIMA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias en
aplicacion a lo dispuesto por los articulos 65, 66 y 67 del Reglamento de
Asignacion y Contratacion de Obras Publicas Servicios Relacionados con las
Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco y lo dispuesto por el articulo 98
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presento la
poliza de fianza numero 1356-00459-7 uno, tres, cinco, seis, cero, cero, cuatro,
cinco, nueve, siete, de fecha 10 diez de agosto de 2022 dos mil veintidos, poryla
cantidad de $3°448,438.40 (tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mj
cuatrocientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.), que garantiza la totalida
del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada po
Aserta fianzas y seguros, S.A a favor de la Tesoreria Municipal.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totaimente el
anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las aciones
derivadas del presente contrato “El Contratista” presentd la poliza de fianza
numero 1356-00460-5 uno, tres, cinco, seis, cero, cero, cuatro, seis, cero, cinco,
de fecha 10 diez de agosto de 2022 dos mil veintidés, por la cantidad de
$17149,479.47 (un millén ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta
y nueve pesos 47/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por Aserta
fianzas y seguros, S.A; a favor de la Tesoreria Municipal.

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

a). - La fianza se otorgara atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones
contenidas en el contrato con anterioridad,;

b). - La fianza garantiza la debida y correcta aplicacién, amortizacion o
devolucion total o parcial del anticipo otorgado por el municipio al contratista;

c). - La fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo por parte del

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
para el Desarollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y por una parte Constructora Samura, S A de C.V.. correspondiente
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contratista y se liberara hasta que el contratista haya amortizado la totalidad del
anticipo, siendo indispensable la conformidad expresa y por escrito de “El
Municipio”, sin cuyo requisito no procedera la liberacion de la presente fianza y,
en consecuencia, esta continuara vigente;

d). - De la Fianza se podra presentar reclamacion dentro del periodo de vigencia
establecido en el contrato, e incluso dentro del plazo de tres afios contados a
partir del dia del mismo.

e). - Si es prorrogado el plazo establecido en el contrato, o exista espera, la
vigencia que esta fianza quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera.

f). - La fianza se hara efectiva a partir de la fecha en que le sea notificada al
contratista la resolucion de rescision administrativa del contrato;

g). - Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante
la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por
parte del contratista o del municipio, hasta que se pronuncie resolucién definitiva
por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podra acotarse en
razon del plazo de ejecucion del contrato principal o fuente de las obligaciones,
o cualquier otra circunstancia; y

h). - La institucion de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento
de ejecucion establecido en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de la
presente garantia, procedimiento al que también se sujetara para el caso de
cobro de intereses que prevé el articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza.

En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas
de la formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucién
del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificaciéon de la fianza y
presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y
este haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de
los 20 veinte dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. EL ORGANISMO”
debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “EL ORGANISMO”
procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision administrativa del
contrato.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poéliza de fianza por el 10% diez por ciento del
importe de los trabajos realmente ejecutados a favor de El Municipio de
Zapopan, Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir de la fecha
del acta de recepcion fisica de los trabajos. '

“EL ORGANISMO” debera redactar un informe sobre el estado de Ig”obra
recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al cumplimiento del @lazo de
garantia.

Si el informe es favorable, “EL ORGANISMO” procedera a la devolucion o
cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias
en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de
garantia, “EL ORGANISMO” procedera a dictar las instrucciones oportunas a

“El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y por una parte Constructora Samura, S A V., correspondiente
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plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacion de la
obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las
autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizaciéon que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta Ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato
y no surtira efecto alguno.

DECIMA PRIMERA. - SEGUROS. - Entretanto la obra no haya sido recibida por
“EL ORGANISMO?”, total o parcialmente en los téerminos del articulo 111 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los riesgos y
responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su
ejecucion correran por cuenta de “El Contratista”.

“El Contratista” debera contratar seguros para el personal a su cargo para la
ejecucion de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que
respondan por dafios a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de
instalacion permanente de conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para dar cumplimiento al articulo citado en el parrafo anterior, “El Contratista”
presento la péliza de fianza numero 1356-00460-5 uno, tres, cinco, seis, cero,
cero, cuatro, seis, cero, cinco de fecha de vigencia del 10 diez de agosto de
2022 dos mil veintidés, por la cantidad de $1°149,479.47 un millén ciento
cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 47/100 M.N. por el
10% diez por ciento del valor total de su propuesta incluido el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), por concepto de seguros, otorgada por Aserta fianzas y
seguros S.A, a favor de la Tesoreria Municipal.

DECIMA SEGUNDA. - AJUSTE DE COSTOS. - Si durante la vigencia del
presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que
exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes,
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
gjecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las
partes.

Para los supuestos del parrafo anterior, la revision de los costos se hara de
conformidad con el articulo 106 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando el porcentaje de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion
sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de
existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente.
Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos,
se sujeta a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en qugfinterviene
los insumos en el total del costo directo de las obras, elg8juste podra
determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “EL ORGANISMO” podra optar por este procedimiento
cuando asi convenga para lo cual debera agrupar aquellas obras o contratos
que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se
determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y porgna parte Constructora Samura, S A de C .V, correspondiente
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exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que “El
Contratista” presente documentacion justificaria, estando vigente el contrato el
pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “EL ORGANISMO” a solicitud de “El Contratista”, a mas
tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL
ORGANISMO” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra
faltante del total conforme al programa de ejecucién pactado, o en su caso de
existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se
hubiese convenido. “EL ORGANISMO” podra modificar el proyecto,

‘b__."-u__w,.; especificaciones y programa Materia de este contrato mediante comunicado por

e escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran

l @ incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

\ 'f “El Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que

biaro:d no esten contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen
abopan las modificaciones y se asienten en la bitacora.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.-Por su parte “El Contratista”
se obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional
que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente
aceptado por “EL ORGANISMO” y cuya aceptacion la podra revocar a su
criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y
objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El
Contratista” como empresario y patrén sera el unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos
publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo
a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su
contra o contra “EL ORGANISMO” en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para
la misma, por lo que “EL ORGANISMO" sera ajeno a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso.

DECIMA QUINTA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para
el cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

P

DECIMA SEXTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serAnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“EL ORGANISMO?” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a
las Leyes y Reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra
encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de
“EL ORGANISMO” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera
subcontratar a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra
mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma obra o adquiera

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
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materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
con 15 quince dias de anticipacion a “EL ORGANISMO” acompafnando la
Documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira
siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan
realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “EL ORGANISMQ”, este ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara
por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en
este caso “EL ORGANISMO” si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la
terminacion de las obras.

DECIMA NOVENA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “EL
ORGANISMO?” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El
Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de
la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la
residencia en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora
de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se
obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de
la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas
preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se
corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rotulo de obra,
con cargo a sus gastos Indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por
“EL ORGANISMO” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “EL ORGANISMO” lo proporcionara y su costo sera
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren
desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “EL ORGANISMO” ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por
ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez
dias habiles, “EL ORGANISMO”, podra, con cargo a “El Contratista”
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva
la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ést ya sido
recibida y aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilifad en que
pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por
defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y, por
lo tanto, “EL ORGANISMO” podra con cargo a “El Contratista” encomendar
los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

VIGESIMA TERCERA. — SUPERVISION. - “EL ORGANISMO?” a través de los
representantes que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales que en
ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
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que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - La bitacora es el instrumento
técnico que, por medios de comunicacioén convencional, constituye el medio de
comunicacion entre “EL ORGANISMO” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se
hara por los medios convencionales.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “EL
ORGANISMO” verificard que las obras objeto de este contrato se estén
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado,
y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara
periodicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las
penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas
establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento
en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente,
estipulandose lo siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo. - “EL ORGANISMO” tendra la facultad
de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente
pactadas, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara mes a mes el avance
contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se
advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y
sea por causas imputables a “El Contratista”, “EL ORGANISMO” procedera
a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la
siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en
tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que
se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sanciéon se calculara segun la siguie
formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (ic-ie) x (ftr-fta)/30

IC= Inversion contratada.
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado cglebrados entre el Sistema
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Pena por atraso en finiquito. - “El Contratista” se obliga a presentar la
documentacién completa de finiquito de la obra a la Direccion de Obras Publicas
e Infraestructura, a mas tardar 30 treinta dias naturales a |la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de mora para
nuevos contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al
cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelaciéon de los recursos para

pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier
otra causa, que a juicio de “EL ORGANISMO” no sea imputable a “El
Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente,
“EL ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo
ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidad
con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, para que tenga validez la prorroga debe
solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 tres dias habiles de ocurrido el
evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion
de Obras Publicas e Infraestructura, ésta tendra un plazo de 5 cinco dias habiles
para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no
ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera
adecuarse el calendario de obra.

“EL ORGANISMO” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo
la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El
Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad
de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir
o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de
trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “EL
ORGANISMO”, quien en atencion a los razonamientos y justificaciones
expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos que le
presente “El Contratista” o determinen a juicio de “EL ORGANISMO”, sin
perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos,
tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los
trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un
convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras.
El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% veinticinco por ciento por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista”
garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no variags€l objeto
del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales, de conforrfidad con el
articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos
bajo la responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien
lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno
afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitanos por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistemna
para el Desamollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y por una parte Constructora Samura S A de CV, correspondiente
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en
reduccion del plazo de ejecucion o monto del mismo. Si se modifica el plazo,
los periodos se expresaran en dias naturales, y la Determinacion del porcentaje
de variacibn se hara con respecto del plazo pactado en este contrato;
refiriendonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido
en la clausula segunda, “El Contratista” y “EL ORGANISMO” deberan revisar
los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se
presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito y, una
vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes
a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte
para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive
las causas que originen la celebracion de los convenios modificatorios o
adicionales, segun sea el caso, considerandose estos partes de este contrato y
obligatorias para “El Contratista” y “EL ORGANISMO” |as estipulaciones que
en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o
en plazo, dichos conceptos se deberan considerar y administrar
independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose
formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, “EL ORGANISMO” podra suspender con causa justificada
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en
todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “EL ORGANISMO”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El
Contratista” con 10 diez dias habiles de anticipacion; cuando la suspension
sea temporal, “EL ORGANISMO” informara a “El Contratista” la duragion
aproximada de la suspension y el programa se modificara por el pl
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele
a “El Contratista”, previa estimacién el importe de la obra que haya realizado;
sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan#
ocasionado en perjuicio de “EL ORGANISMO” y sera responsable por la obra

ejecutada. g

Cuando “EL ORGANISMO” determine suspender las obras y lo ejectado se
ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “El Contratista” el i rte de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira
ninguna responsabilidad para “El Contratista” o “EL ORGANISMO” debiendo
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas
de inicio y terminacion.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. -
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso
de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “EL ORGANISMQO” el

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco y por una parte Constructora Samura, S A de C V. correspondiente
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que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los
términos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y su Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante los tribunales competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
parte de “EL ORGANISMO”, sin necesidad de declaracion judicial, son las que
a continuacién se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA"” no inicia o no termina las obras objeto de este
contrato en la fecha sefalada.

2.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las obras o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito
como defectuosa por “EL ORGANISMO”

3.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito por
“EL ORGANISMO”

4.- Si“EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio
de “EL ORGANISMO”

5.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en quiebra o suspension de pagos o si
hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de
pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

6.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “EL ORGANISMO”

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instituciones
oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios
para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma
notable que a juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% veinticinco por ciento de
atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar
a las antes expresadas.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “EL ORGANISMO” opta por la
rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EL ORGANISMQ”,
hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL C RATO.-
“EL ORGANISMO” podra dar por terminado anticipadamente este'contrato por
razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave a “EL ORGANISMO”; se determine la nulidad total o parcial a los actos
que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El
Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables
siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se

La presente hoja forma parte integrante del Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebrados entre el Sistema
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relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberan realizar las
anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “EL ORGANISMO” levantar
acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
y su Reglamento.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “EL
ORGANISMO”, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “EL ORGANISMO” en un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la
notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiguito
conforme a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - “EL
ORGANISMO” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
ORGANISMO?”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “EL ORGANISMO” y “El Contratista”
convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las
obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan,
conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “EL ORGANISMO” rescinda el contrato en los términos de la
clausula vigésima novena, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio
de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este
caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “EL ORGANISMO” la fecha de
terminacion de la obra y éste se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta)
dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la,obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se géra por
terminada y entregada la obra. La recepcion parcial o total de la ras y la
liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que
deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - FINIQUITO ADMINISTRATIVO “El Contratista” se
obliga a finiquitar administrativamente la obra, lo cual consiste en entregar las
actas de entrega recepcién, firmadas por los funcionarios representantes de las
Dependencias involucradas, asegurandose de que se haya amortizado el total
del importe del anticipo otorgado, esto debera de realizarse en un plazo no
mayor a 60 dias naturales contados a partir de |la fecha autorizada en el contrato
para terminar la obra. En caso de que existiera recalendarizacion por concepto
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de diferimiento en el pago de anticipo y/o prérrogas en el tiempo para terminar
la obra autorizada mediante firmas del supervisor, jefe de area y el Jefe de
Unidad de Construccion, la nueva fecha de término de la obra sera la indicada
en la recalendarizacion y/o Gltima proérroga autorizada. Si no se hiciera en el
plazo sefalado “El Contratista” cubrira pena convencional conforme a lo
estipulado en la clausula Vigésima Sexta de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. -
Para dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones
asumidos por “EL ORGANISMO” y “El Contratista” en este contrato, se
elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de
los trabajos.

“EL ORGANISMO” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su
representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se
llevara a cabo el finiquito, “El Contratista” tendra la obligacion de acudir al
llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le
comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 diez dias naturales, contados
a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los
requisitos que se indican en la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.

El finiquito debera ser elaborado por “EL ORGANISMO” y “El Contratista”
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales (segun la magnitud de los trabajos)
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El
Contratista” no acuda con “EL ORGANISMO” para su elaboracién en el
término sefialado en el parrafo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista”
dentro de un término de 10 diez dias naturales siguientes a la fecha de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista”
quién tendra el término de 10 diez dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “EL
ORGANISMO” debera liquidarlos dentro del término de 20 veinte dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL ORGANISMO” el
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio
su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran
a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar
por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio en caso de no
obtener reintegro, “EL ORGANISMO” podra hacer efectivas las garantias que
encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL~
ORGANISMO” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como
minimo los requisitos sefialados por Ley. "

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (g#fince) dias
naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se
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podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones de “EL ORGANISMO” y “El Contratista” en este contrato,
debiendo agregar unicamente una manifestacion de “EL ORGANISMO” y “El
Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se
procedera a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos
y obligaciones de “EL ORGANISMO” y “El Contratista” en este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras
y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier otra
obligacién o responsabilidad para con “EL ORGANISMO”, a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la
fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo
a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“EL ORGANISMO” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. - “EL
ORGANISMO” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias futuras
y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitara a “EL ORGANISMOQO”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado
entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara
dentro de los 10 diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya
ocurrido.

B) El titular de la Direccion Juridica de “EL ORGANISMO” dentro de un término
de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) El titular de la Direccion Juridica de “EL ORGANISMO”, al emitir |
resolucién citara a “El Contratista” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que
se haya emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista”
y el residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa,
en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en
la bitacora.

TRIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRET,
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictam
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una defas clausulas
que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las
disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero
que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y
firman en el Municipio de Zapopan, Jalisco, el dia 15 quince de agosto del 2022
dos mil veintidés.

i aaSegu Mu/é!-rez

irectora General
“El Organismo”

|2.- Eliminado |

C. Diana Martinez Pelayo

E infraestructura Apoderada Especial
Constructora Samura S.A de
| ntenidas en la de C.V.
Declaracion 1.3 del presen contrato “El Contratista”

\

TESTIGOS

Contralor del Sistema para el
del Sistema’para el Desarrollo Integral Desarrollo Integral de la Familia
de la Familia del Municipio de Zapopan del Municipio de Zapopan

Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez
Directora Juridica del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Zapopan

(LGPICR) Lineamientos generales, protecci-n,
informaci - n confidencial, reservada.

1.- Eliminado (Clave de Elector) de conformidad con el
lineamiento quincuag®simo octavo fracci-n | de los
LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo.
2.- Eliminado (Firma) de conformidad con el lineamiento
quincuag®simo octavo fracci-n | de los LGPICR por
tratarse de un dato personal identificativo
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Cuadro de Texto
(LGPICR) Lineamientos generales, protección, información confidencial, reservada.

1.- Eliminado (Clave de Elector) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo. 
2.- Eliminado (Firma) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo






